

Dobromierz, dn. 05 grudnia 2008r.

Zamawiający:  
**Gmina Dobromierz**  
**Plac Wolności 24**  
**58-170 Dobromierz**

Na podstawie Art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na usługę Pełnienie roli Inżyniera kontraktu dla Projektu „ Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – faza I” realizowanego przy współudziale Norweskich Mechanizmów Finansowych.

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wymienionych w punktach 9.2.6 a, b, c, d, e, f, i g w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymagania stawiane ekspertom wymienionym w pkt 9.2.6. a, e, d, e, f, f i h, informując jednocześnie, że wymagania dotyczą posiadanych uprawnień a nie ilości osób.

**Pytanie 2.**

Zgodnie z zapisami 9.2.6. b SIWZ osoba wskazana na stanowisko kosztorysanta (kluczowego eksperta Nr 2) powinna wykazać, że przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Zadanie wykonawcy wymagania te są wygórowane. Zamawiający nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych w stosunku do w/w osoby, więc tym bardziej nie powinien wymagać członkostwa w Izbie. Wnosimy o zmianę zapisu SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 3.**

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa budowlanego, które nie wymagają od kosztorysanta robót budowlanych posiadania uprawnień budowlanych, wymagane od kosztorysanta (kluczowego eksperta Nr 2) członkostwo w Regionalnej Izbie Inżynierów Budownictwa jest niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia?

Wnosimy o zmianę w tym zakresie i usunięcie zapisu „wymagane członkostwo w Regionalnej Izbie Inżynierów Budownictwa”, co jest zgodne z art. 37 ust. 7 prawa zamówień publicznych.

**Odpowiedź na pytania 2 i 3**

Zamawiający na podstawie art. 38 pkt. 4 PZP modyfikuje treść SIWZ w punkcie 9.2.6. b poprzez wykreślenie zapisu „wymagane członkostwo w Regionalnej Izbie Inżynierów Budownictwa”.

**Pytanie 4.**

Zamawiający określił termin złożenia ofert do dnia 12 grudnia 2008 do godz. 12:00. Zgodnie z pkt. 20 SIWZ otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia o godz. 12:30. Prosimy o modyfikacje zapisu w pkt. 18.3. SIWZ dotyczącą godzin otwarcia ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na podstawie art. 38 pkt. 4 PZP modyfikuje treść SIWZ w pkt. 18.3 zmieniając zapis „ Nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2008 przed godz. 12:00” na zapis następujący „Nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2008 przed godz. 12:30”.

**Pytanie 5.**

Na stronie 6 SIWZ w punkcie 8. Termin realizacji zamówienia Zamawiający określa terminy wykonania przedmiotu zamówienia jak niżej:

szacowana data rozpoczęcia: - I kwartał 2009r.

data zakończenia – IV kwartał

Jednocześnie na stronie 86 SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje następujące informacje:

Przewidywany czas realizacji robót budowlanych 27 m-cy od daty podpisania Kontraktu na Roboty Budowlane

Przewidywany termin podpisania Kontraktu na Roboty – IV kwartał 2008r.

W związku z powyższym nasuwają się następujące pytania:

- a) Czy Zamawiający dokonał już wyboru wykonawcy robót budowlanych lub jest w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy?
- b) Jeśli Zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru wykonawcy robót budowlanych i nie jest w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy, to czy przewiduje jakikolwiek udział Inżyniera Kontraktu w procedurze wyłaniania wykonawcy robót budowlanych i czy Inżynier Kontraktu będzie miał jakikolwiek wpływ na kryteria wyboru potencjalnego wykonawcy robót, a jeśli tak to jak?
- c) Jeśli Zamawiający dokonał już wyboru wykonawcy robót budowlanych lub jest w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy, to kto i w jaki sposób będzie sprawował nadzór nad realizowanymi robotami do czasu wyboru Inżyniera Kontraktu i w jaki sposób nastąpi przekazanie realizowanej inwestycji po wyborze Inżyniera Kontraktu?
- d) Jeśli zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru wykonawcy robót budowlanych i nie jest w trakcie procedury wyłaniania , to czy dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych poza IV kwartał 2010r., w przypadku przedłużenia się procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych?
- e) Jaki termin realizacji inwestycji powinien uwzględnić wykonawca przy sporządzaniu oferty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia:

- a) Termin wykonania zamówienia określony w pkt. 8 SIWZ jest szacunkowy i odnosi się do czasookresu potrzebnego na zrealizowanie inwestycji, zgodnie z Planem Wdrażania Projektu, natomiast okres 27 miesięcy wymieniony w części III w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 5 określa czas niezbędny do zakończenia projektu przez Inżyniera kontraktu w zakresie rozliczeń finansowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji. W zależności od terminu rozstrzygnięcia niniejszego przetargu oraz akceptacji ostatecznej wersji Planu Wdrażania Projektu, obydwie te terminy zostaną określone dokładnie w umowie z Wykonawcą.
- b) Zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru wykonawcy robót budowlanych.

- c) Udział Inżyniera Kontraktu w procedurze wyłaniania wykonawcy robót budowlanych jest możliwy w przypadku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu przed rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane.
- d) Termin realizacji robót budowlanych jest określony w Planie Wdrażania Projektu. Każda zmiana tego terminu musi być akceptowana przez Biuro Mechanizmów Finansowych EOG.
- e) Termin realizacji inwestycji obejmuje rok 2009 i 2010, natomiast okres pełnienia roli Inżyniera Kontraktu powinien uwzględniać zakończenie inwestycji i być dłuższy o 3 miesiące.

#### **Pytanie 6.**

Na stronie 73 SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymienia podstawowe zadania Inżyniera Kontraktu jako:

C.2. Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego.

C.3. Potwierdzenie pobytów Autorów dokumentacji projektowej w ramach nadzorów autorskich.

Jednocześnie na stronie 83 SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w punkcie 4.4 Nadzór autorski zobowiązuje wykonawcę: Inżynier zapewni pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu i Serwinowie odprowadzającej ścieki do projektowanej oczyszczalni ścieków w okolicy Serwinowa, gmina Dobromierz.

W związku z tym nasuwają się następujące pytania:

- a) Czy wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór autorski tylko w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami?
- b) Czy zamawiający zapewnia nadzór autorski w zakresie budowy oczyszczalni ścieków?
- c) W jaki sposób wykonawca ma uwzględnić koszty nadzoru autorskiego wypełniając załącznik nr 7 – wzór formularza cenowego? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania wiersza w tabeli, czy też wykonawca ma uwzględnić dodatkowe koszty w cenie jednostkowej pracy poszczególnych Kluczowych Ekspertów?

#### **Odpowiedź:**

- a) Tak.
- b) Tak.
- c) Koszty nadzoru autorskiego będą ujęte w odrębnej umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

#### **Pytanie 7.**

Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego? Jeśli tak, to podobnie jak w pytaniu nr 2, proszę o podanie sposobu w jaki ma wykonawca uwzględnić te koszty, wypełniając załącznik nr 7 – wzór formularza cenowego?

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### **Pytanie 8.**

Na stronie 87 SIWZ w punkcie 6.2 Zespół Kluczowych Specjalistów zamawiający podaje skład i wymagania stawiane osobom przeznaczonym do realizacji przedmiotu zamówienia . Skład Zespołu Kluczowych Specjalistów, jak również wymagania, stawiane poszczególnym członkom Zespołu Kluczowych Specjalistów są różne od podanych w punkcie 9.2.6. a, b, c, d, e, f, g SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w odpowiedzi na wniesiony protest.

Jaki powinien być skład i wymagania stawiane Zespołowi Kluczowych Specjalistów/ Ekspertów przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia, który wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ część I ( IDW).

**Pytanie 9**

Jaki sposób rozliczania wykonawcy robót budowlanych przewiduje Zamawiający? Ryczałtowy, czy też obmiar powykonawczy?

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Wójt  
(-) Czesław Drag